



**Association des Scouts du
Burundi
(Association sans but lucratif)**

Tél. (257)22 6441
Fax: (257)21 4674
B.P. : 550 BUJUMBURA
E-mail: scoutsasb@gmail.com



RAPPORT D'ACTIVITES: PROJET TUBAKARORERO

Mois : AVRIL-JUIN

Année : 2024

Titre du Projet : «TUBAKARORERO»

Province : BUJUMBURA-CIBITOKI, KIRUNDO, MUYINGA et NGOZI

COMMUNE D'INTERVENTION : Mubimbi, Mabayi, Mwumba, Butihinda et Giteranyi, Ntega

Organisation de mise en œuvre : Association des Scouts du Burundi (ASB) en Collaboration Avec CARE INTERNATIONAL /Burundi sous financement de l'Ambassade de Pays-Bas



1. Objectif :

Contribuer à l'amélioration de la SDSR/PF et genre à travers le renforcement des YLOs et WLOs

Mettre en action 12 clubs mixtes en vue de promouvoir la SDSR des jeunes, le PF et le Genre

2. Outcomes et Outputs:

Outcomes (Résultats des objectifs spécifiques):

- Les femmes et les jeunes prennent de décisions éclairées sur leur SDSR et PF(Réduction des VSBGs. Maîtrise des naissances, moins de grossesses non désirées/planifiées)

Outcomes intermédiaires (R2)

- A travers les OSC/CBO locaux, les jeunes fréquentant les Centres jeunes et les espaces des jeunes ont accès aux informations /genre qui leur permettent de jouir de leur autonomie pour demander les services SDSR appropriés

Outputs (Livrables):

- Les Centres jeunes sont dynamiques et promeuvent les produits et services des jeunes et femmes (R2.1.)
- Les Centres jeunes sont des sources viables et consultés par les jeunes pour des informations sensibles au genre et à la SDSR (R2.2.)



Les activités suivantes ont été faites au cours de la période écoulée sont résumé dans le tableau ci-dessous :

| NO | Désignation : Livrable /Activités | Cible attendus | Cibles atteints | Lieu d'exécution | Période d'exécution /Date | | Personne responsable | commentaires |
|----------|--|--|---|---|---------------------------|----------------|---|--|
| | | | | | Période Prévisionnelle | Période réelle | | |
| L1 /ACT1 | Livrable 1 : 6 descentes de sensibilisation dans 6 communes | .6 Administrateurs | .6 Administrateurs .5 gouverneurs .6 Responsables des Centres jeunes | Les 6 Communes : -Mubimbi de la Province Bujumbura - Mabayi de la Province Cibitoke -Mwumba de la province Ngozi -Butihinda et Giteranyi de la Province Muyinga - Commune Ntega de la Province Kirundo | Mars 2024 | Mai 2024 | Coordinateur Exécutif de l'ASB : Bukeyeneza Alexandre | 1°.Le retard de commencement des activités suite retard des fonds, 2°La réussite de l'activité est de 100% car toute la cible est atteinte 3°.Question de manque de carburant perturbe le programme prévu. |
| | Act1 : Sensibilisation des autorités Communales, Provinciales et des Responsables des Centres jeunes | .5 gouverneurs .6 Responsables des Centres jeunes | | | | | | |
| L2/ACT2 | Livrable 2 : 24 Jeunes Leaders (2 scouts et 2 guides par Clubs) | .24 jeunes Leaders : 4 Jeunes Leaders dont 2 Scouts et 2 Guides dans Chaque commune (Mubimbi, Rugombo, Mwumba, Butihinda, Giteranyi et Ntega) | 24 jeunes Leaders : 4 Jeunes Leaders dont 2 Scouts et 2 Guides dans Chaque commune (Mubimbi, Rugombo, Mwumba, Butihinda, Giteranyi et Ntega) | Les 6 Communes : -Mubimbi de la Province Bujumbura - Mabayi de la Province Cibitoke -Mwumba de la province Ngozi -Butihinda et Giteranyi de la Province Muyinga - Commune Ntega de la Province Kirundo | Mars 2024 | Juin 2024 | Coordinateur Exécutif de l'ASB : Bukeyeneza Alexandre | 1°.Le retard de commencement des activités suite retard des fonds, 2°La réussite de l'activité est de 100% car toute la cible est atteinte 3°.Question de manque de carburant perturbe le programme prévu. |
| | Sélectionner les Jeunes Leaders des Clubs Mixtes | 24 jeunes Leaders : 4 Jeunes Leaders dont 2 Scouts et 2 Guides dans Chaque commune (Mubimbi, Rugombo, Mwumba, Butihinda, Giteranyi et Ntega) | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---------|---|---|--|---|-----------|-----------|--|--|
| L3/ACT3 | Livrable 3 : 24 Jeunes Leaders Promoteurs des CMJ (2 scouts et 2 guides par Clubs) bénéficiaires de la formation de renforcement sur la SDR | .24 jeunes Leaders : 4 Jeunes Leaders dont 2 Scouts et 2 Guides dans Chaque commune (Mubimbi, Rugombo, Mwumba, Butihinda, Giteranyi et Ntega | 24 jeunes Leaders : 4 Jeunes Leaders dont 2 Scouts et 2 Guides dans Chaque commune (Mubimbi, Rugombo, Mwumba, Butihinda, Giteranyi et Ntega | Deux pôles dont - Pôle Ouest : Bujumbura & Cibitoke (Mubimbi & Mabayi) : Salle Mess des Officiers Garnison de Bujumbura, - Pôle Nord : Ngozi, Muyinga & Kirundo (Mwumba, Butihinda, Giteranyi, Ntega) | Mars 2024 | Juin 2024 | Coordinateur Exécutif de l'ASB : Bukeyeneza Alexandre | 1°.Le retard de commencement des activités suite retard des fonds, 2°La réussite de l'activité est de 100% car toute la cible est atteinte 3°.Question de manque de carburant perturbe le programme prévu. |
| | Atelier de renforcement de Capacité des Jeunes Leaders promoteurs des CMJ SDSR | (Mubimbi, Rugombo, Mwumba, Butihinda, Giteranyi et Ntega) | | | | | | |



Conclusion :

D'une façon Générale, les activités avancent normalement Nous espérons avancer plus rapidement pour continuer à enregistrer des résultats. La seule difficulté que nous avons enregistrée étaient le retard des fonds sur nos comptes e le manque de carburant ce qui rend trop cher les tickets pour nos participants.



LES PHOTOS POUR LES ACTIVITES

(I) Les photos de Bujumbura et Cibitoke:



(ii) Photos /Atelier de Renforcement de capacités et comptences pour jeunes Leaders/pole Nord /Ngozi,Muyinga,Kirundo

